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2020-08-18 Tommy Eriksson

10116 Brf Fyrhöjden_LW_ Reviderad
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Reomti Bygg AB
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Sida 1(1)
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avtal klart

mark HUS 1 nr:138-134

fönster

ställning

målning takfot och burspråk

fasad puts stuprör

avsyn

mark HUS 2 nr:132-128

fönster

ställning

målning takfot och burspråk

fasad *förskjutning puts

avsyn

mark HUS 3 nr:120-126

fönster

ställning

takfot

fasad

Fasad beror av vinter

avsyn

mark HUS 4 nr:118-114

fönster (ej insida innan jul)

ställning

takfot/burspråk beror på vinter

fasad beror på vinter

avsyn

mark HUS 5 nr:108-112

fönster

ställning

takfot

fasad

avsyn

mark HUS 6 nr:106-102

fönster

ställning

takfot

fasad

avsyn

mark HUS 7 nr:94-100

fönster

ställning

takfot

fasad

avsyn

relining HUS 8 samt för- och 
efterarbeten

mark HUS 8 nr:71-89 långhus

fönster

ställning

takfot

fasad

avsyn

Relining HUS 1-7
samt för- och efterarbeten

finplanering, återställande av buskar 
mm

återställande / avetablering

29 avsyn  

32 fönster  

33 ställning  

34 takfot  

35 fasad  

36 avsyn  

39 fönster  

40 ställning  

41 takfot  

42 fasad  

43 avsyn  

47 fönster  

48 ställning  

49 takfot  

50 fasad  

51 avsyn  

56 fönster  

57 ställning  

58 takfot  

59 fasad  

60 avsyn  

4 ställning  

7 avsyn  

10 fönster  

11 ställning  

12 målning takfot och burspråk  

1 avtal klart  

2 mark HUS 1 nr:138-134  

9 mark HUS 2 nr:132-128  

16 mark HUS 3 nr:120-126  

55 mark HUS 8 nr:71-89 långhus  

65 finplanering, återställande av buskar mm  

67 återställande / avetablering  

53 relining HUS 8 samt för- och efterarbeten  

3 fönster  

13 fasad *förskjutning puts  

14 avsyn  

17 fönster  

18 ställning  

19 takfot  

20 fasad  

22 avsyn  

26 ställning  

27 takfot/burspråk beror på vinter  

28 fasad beror på vinter  

21 Fasad beror av vinter  

5 målning takfot och burspråk  

6 fasad puts stuprör  

25 fönster (ej insida innan jul)  

27 takfot/burspråk beror på vinter  

53 relining HUS 8 samt för- och efterarbeten  

57 ställning  

58 takfot  

60 avsyn  

46 mark HUS 7 nr:94-100  

16 mark HUS 3 nr:120-126  

24 mark HUS 4 nr:118-114  

31 mark HUS 5 nr:108-112  

38 mark HUS 6 nr:106-102  

62  Relining HUS 1-7 samt för- och efterarbeten  

65 finplanering, återställande av buskar mm  

58 takfot  

57 ställning  

38 mark HUS 6 nr:106-102  


