
Tidplan hus 8
Upprättad Upprättad av

2022-01-25 Lars Widblom

10116 Brf Fyrhöjden_LW_ Reviderad

2022-03-08

Reomti Bygg AB
2022-03-17 11:53

Sida 1(1)

Aktivitetsbenämning Notering januari 2022 februari 2022 mars 2022 april 2022 maj 2022 juni 2022 juli 2022 augusti 2022 september 2022 oktober 2022
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Etapp 1 port 89-87

Fönsterarbeten

Nätning

Badrumsfönster

Fall fönsterbleck

Montage fönsterbleck

Putsarbeten

Balkongmontage

Besiktning

Etapp 2 port 83-79

Knackning smygar/drevning

Fönsterarbeten

Nätning

Montage badrumsfönster

Fall fönsterbleck

Fönsterbleck

Putsarbeten

Balkongmontage

Besiktning

Etapp 3 port 77-71

Montage ställning

Knackning smygar /Drevning

Fönsterarbeten

Nätning

Montage badrumsfönster

Fall fönsterbleck

Montage fönsterbleck

Grundning puts

Rivputs

Balkongmontage

Sockel hus 5

Sockel hus 6

Sockel hus 7

Sockel hus 8

26 Knackning smygar /Drevning  

28 Nätning  

30 Fall fönsterbleck  

31 Montage fönsterbleck  

32 Grundning puts  

33 Rivputs  

34 Balkongmontage  

25 Montage ställning  

29 Montage badrumsfönster  

8 Balkongmontage  

9 Besiktning  

15 Nätning  

17 Fall fönsterbleck  

18 Fönsterbleck  

19 Putsarbeten  

20 Balkongmontage  

21 Besiktning  

4 Badrumsfönster  

7 Putsarbeten  

16 Montage badrumsfönster  

14 Fönsterarbeten  

13 Knackning smygar/drevning  

2 Fönsterarbeten  

3 Nätning  

5 Fall fönsterbleck  

6 Montage fönsterbleck  

27 Fönsterarbeten  


